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Umeščanje velikih FE sistemov v prostor 

• Pod velikimi FE sistemi se razumejo sistemi nad 1 MW moči, 

• Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, 199/21; Priloga 1) spadajo tovrstni objekti 
med zahtevne objekte in je za njih potrebno pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje, 

• Koraki do pravnomočnega GD: 

- Ustrezna namenska raba prostora E (OPN ali OPPN), 131. člen ZUreP-3, 

- Predhodni postopek presoje vplivov projekta na okolje (pridobiti ustrezno odločbo), 

- Pridobivanje projektnih pogojev s strani mnenjedajalcev (DPP), 

- Izdelava DGD in potrditev s strani mnenjedajalcev, 

- Pridobivanje služnosti ali odkup zemljišč, 

- Plačilo dajatev lokalnim skupnostim (komunalni prispevek), 

- 20 kV priklop na omrežje običajno zahteva ločen postopek pridobitve GD (nezahteven objekt), 

• Po končani gradnji sledi tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

 

 



SE Prapretno gradnja druge faze  



SE Prapretno (9,8 MWp)  

Faza 1 

Faza 3 
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Občinska meja 

Baterijski hranilnik 



•Razlogi za faznost gradnje: 

- Namenska raba za celotno površino ni bila ustrezna 
(namenska raba E samo za fazo 1), 

- Področje deli občinska meja in meja dveh UE, 

- Različna urejenost prostorskih aktov v obeh občinah, 

- Lastniška razdrobljenost parcel na področju gradnje, 

- Nakup parcel s strani investitorja HSE d.o.o., 

- Z obratovanjem 1. faze so bila potrjena predvidevanja o 
predvidenih učinkih delovanja. 

 

 

 



Tehnični izzivi velikih SE 

- Za velike SE na tleh ni jasnih smernic glede požarne varnosti 
(Smernica o požarni varnosti sončnih elektrarn SZPV 512), 

- Pri velikih SE se pojavlja problem obvladovanja obratovanja 
skladno z voznimi redi (hitre spremembe moči iz naslova 
osončenja), 

- Najvišja proizvodnja SE sovpada z najnižjimi cenami EE znotraj 
dneva, 

- Zmanjševanje posledic zgornjih izzivov se lahko izvaja z 
baterijskimi hranilniki. 



Baterijski hranilnik 

• Uravnavanje nepredvidenih 
nihanj proizvodnje EE, 

• Shranjevanje in časovni 
zamik predaje EE v omrežje 
v času višjih cen. 



Izzivi ocenjevanja proizvodnje v fazi načrtovanja SE 

- Eden izmed najpomembnejših vidikov pri odločanju o investicije v SE 
je ocena proizvodnje EE, 

- Obstaja več različnih programskih orodij za ocenjevanje (Global Solar 
Atlas, PV GIS, aplikacije proizvajalcev opreme, PV SyST,…), ki dajejo 
različne rezultate ob enakih vhodnih podatkih in istih bazah 
osončenosti lokacije, 

- Za vrednotenje projekta SE Prapretno 1 smo uporabili rezultate 
orodja PV GIS, 

- Skozi rezultate obratovanja se izkazuje, da rezultati orodja PV GIS 
najmanj odstopajo od dejanskih meritev. 

 

 

 

 



Dejanska proizvodnja 
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Zaključek 

 

• Slovenija zaostaja za nacionalnimi cilji doseganja deleža OVE pri 
proizvodnji električne energije, 

• NEPN veliko poudarka daje na proizvodnji električne energije iz SE, 

• V letih 2022 in 2023 je bil v SLO dosežen velik skok v deležu proizvodnje iz 
SE, 

• Pričeli so se graditi veliki fotovoltaični sistemi nad 1 MW, 

• Sprememba zakonodaje je omogočila pospešitev upravnih postopkov za 
pridobitev dovoljenj, 

• Zaradi tehničnih značilnosti proizvodnje je smiselno tudi velikim SE 
prigrajevati hranilnike na lokaciji tudi iz razloga manjše obremenitve 
omrežja.  

 

 



Hvala za pozornost. 


